



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo



Regione
Lombardia




POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

Comitato di Sorveglianza 07 maggio 2018

INFORMATIVA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL POR

PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL POR AL 31 MARZO 2018



* La dotazione complessiva del POR include, oltre alle dotazioni degli Assi prioritari, la dotazione dell'Asse AT, pari a 32 Mln €

LA LOMBARDIA CRESCE CON IL FSE: OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE ATTIVA



ASSE IV CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA

- ▶ Formazione per gli operatori di polizia locale di Milano e Brescia
- ▶ Digitalizzazione del patrimonio culturale lombardo
- ▶ Database topografico digitale del territorio
- ▶ **Piano di Empowerment per il personale dei CPI di RL**

Iniziative in programmazione

- ▶ **Progetto Lombardia Europa 2020**



ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- ▶ Percorsi di leFP 2017/18
- ▶ Percorsi di ITS 2017/18
- ▶ Percorsi di IFTS 2017/18
- ▶ **Lombardia Plus 2018**
- ▶ **Percorsi di IFTS 2018/19**

Iniziative in programmazione

- ▶ **leFP 2018/19**
- ▶ **ITS 2018/19**



ASSE I OCCUPAZIONE

- ▶ Dote Unica Lavoro
- ▶ Formazione continua IV e V
- ▶ Azioni di rete per il lavoro

Iniziative in programmazione

- ▶ **Azioni a sostegno dello smartworking**
- ▶ **Percorsi di autoimprenditorialità in ambito culturale e creativo**



ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ

- ▶ Nidi gratis 2017 2018
- ▶ Interventi di conciliazione vita - lavoro
- ▶ Percorsi di leFP per allievi con disabilità 2017/18
- ▶ **Avviso per persone in situazione di grave marginalità (consolidamento)**
- ▶ Progetti di sviluppo urbano sostenibile
- ▶ Avvisi persone sottoposte a provvedimenti dell'AG
- ▶ Interventi RdA persone anziane e disabili

Iniziative in programmazione

- ▶ **Percorsi di inclusione per persone vulnerabili**
- ▶ **Nidi gratis 2018-2019**
- ▶ **Percorsi di leFP per allievi con disabilità 18/19**



INIZIATIVE REALIZZATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE DEL 2018 (1/2)



OCCUPAZIONE

Dote Unica Lavoro 2016: *Rifinanziamento misura - 10 Mln€. Dotazione complessiva della misura 147 Mln€*

Azioni a sostegno dello smartworking: *Approvazione DGR 7661/2018 – 15 Mln€ per interventi di formazione e supporto per l'adozione di piani aziendali di smartworking*

Percorsi di autoimprenditorialità in ambito culturale e creativo: *Approvazione DGR 7741/2018 – 2 Mln€ per percorsi di formazione/accompagnamento di persone disoccupate che hanno “un’idea di impresa” in ambito culturale e creativo*



INCLUSIONE SOCIALE

Avviso Grave marginalità (consolidamento): *Approvazione Avviso – 5 Mln€. Potenziamento di azioni già in atto e realizzazione di specifici percorsi di inclusione sociale.*

Misura Nidi Gratis 2018 -2019: *Approvazione DGR 4/2018 – 35,12 Mln€ per il potenziamento dei servizi di cura per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita - lavoro*

Percorsi di inclusione per persone vulnerabili: *Approvazione DGR 7773/2018 – 10 Mln€ per promuovere l'attivazione di percorsi di inclusione attiva di persone in condizione di vulnerabilità e disagio*

Percorsi di leFP per allievi con disabilità 2018/2019: *Approvazione DGR 7765/2018 – 9,58 Mln€*

INIZIATIVE REALIZZATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE DEL 2018 (2/2)



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

IFTS 2018/2019: Approvazione Avviso - 5,83 Mln€ per l'accesso ai studenti a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore

ITS 2018/2019: Approvazione DGR 7765/2018 – 5,82 Mln€ per nuovi percorsi di Istruzione Tecnica Superiore

leFP 2018/2019 : Approvazione DGR 7765/2018 – 43,4 Mln€ per nuovi percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Lombardia Plus 2018: Approvazione Graduatoria - 3,16 Mln€ impegnati per **23 nuovi percorsi formativi** altamente specialistici



CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA

Piano di Empowerment per il personale dei CPI di RL: 1,2 Mln€ - Approvazione impegno di spesa e avvio delle attività progettuali e calendarizzazione degli incontri formativi sul territorio per **64 CPI**

Digitalizzazione del patrimonio culturale lombardo: 5,5 Mln€ - Attivati due incarichi a favore di Lombardia informatica per l'attuazione del progetto. In corso di aggiudicazione la gara per l'appalto di servizi di digitalizzazione

Progetto Europa Lombardia 2020: 2 Mln€ - Approvato Accordo di collaborazione tra RL, Anci Lombardia e Provincia di Brescia per la realizzazione del progetto e sottoscritta la Convezione. Progetto in corso di approvazione


AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA AL 31 MARZO 2018

Assi	Dotazione finanziaria	Programmato	Avanzamento programmato	Impegni	Avanzamento Impegni	Pagamenti ai beneficiari	Avanzamento pagamenti ai beneficiari	Spesa Certificata	Avanzamento spesa certificata
Prioritari	A	B	C=B/A	D	E=D/B	F	G=F/D	H	I=H/F
Asse I	€ 358.000.000,00	€ 205.519.214,75	57%	€ 94.507.976,46	46%	€ 68.405.864,27	72%	€ 35.378.984,23	52%
Asse II	€ 227.100.000,00	€ 162.808.162,78	72%	€ 37.082.894,55	23%	€ 21.473.153,11	58%	€ 5.572.886,35	26%
Asse III	€ 332.500.000,00	€ 222.129.320,60	67%	€ 116.858.891,77	53%	€ 92.941.594,76	80%	€ 71.597.966,95	77%
Asse IV	€ 20.000.000,00	€ 15.348.927,00	77%	€ 4.042.096,89	26%	€ 693.163,50	17%	€ 48.700,00	7%
Asse V	€ 32.874.516,00	-	N.A.	€ 16.901.241,09	N.A.	€ 7.314.253,17	43%	€ 2.212.636,85	30%
TOTALE	€ 970.474.516,00	€ 605.805.625,13	62%	€ 269.393.100,76	44%	€ 190.828.028,81	71%	€ 114.811.174,38	60%

Legenda

- Dotazione finanziaria: Importo relativo alla dotazione finanziaria complessiva prevista nel Piano finanziario del POR FSE
- Programmato: Importo relativo alla dotazione delle iniziative attivate (avvisi pubblicati) e alle iniziative programmate con DGR ma non ancora avviate
- Impegni: Importo relativo agli impegni giuridicamente vincolanti assunti relativamente agli avvisi pubblicati
- Pagamenti ai beneficiari: Importo relativo ai trasferimenti di Regione ai beneficiari

SPESA SOSTENUTA E PREVISIONI DI SPESA PER IL 2018 - 2019



La spesa certificata assicura un rilevante avanzamento verso il conseguimento del target "N+3" 2018: - 13,8 Meuro

La stima delle previsioni di spesa per il 2018 è tale da garantire il conseguimento del target "N+3" 2019



FOCUS SU OBIETTIVI DI PERFORMANCE

	SPESA CERTIFICATA	PREVISIONI DI SPESA 2018	TARGET PERFORMANCE FRAMEWORK
ASSE I	35,37 MLN€	66,3 MLN€	65 MLN€
ASSE II	5,57 MLN€	45,6 MLN€	38 MLN€
ASSE III	71,59 MLN€	116,6 MLN€	90 MLN€
ASSE IV	48 MILA€	2 MLN€	1 MLN€

AGGIORNAMENTO SUL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL QUADRO DI PERFORMANCE

Asse prioritario	Indicatori realizzazione e finanziari	Target intermedio (2018)	Target finale (2023)	Avanzamento
I Occupazione	I disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	25.000	75.769	100.731
	Spese certificate	€ 65.000.000,00	€ 358.000.000,00	€ 35.378.984,23
II Inclusione sociale e lotta alla povertà	I partecipanti con disabilità	3.161	9.031	3.463
	Le altre persone svantaggiate	4.986	30.675	5.875
	Nuclei famigliari con figli	7.000	13.500	16.256
	Spese certificate	€ 38.000.000,00	€ 227.100.000,00	€ 5.572.886,35
III Istruzione e formazione	I titolari di un diploma di istruzione ISCED 1 o ISCED 2	16.256	63.868	24.292
	Spese certificate	€ 90.000.000,00	€ 332.500.000,00	€ 71.597.966,95
IV Capacità istituzionale e amministrativa	Numero di operatori di polizia locale partecipanti ad iniziative di training sul tema sicurezza e prevenzione	1.500	3.300	919
	Numero di pubbliche amministrazioni coinvolte per il miglioramento della capacità amministrativa	264	825	2
	Spese certificate	€ 1.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 48.700,00

SINERGIE CON ALTRI FONDI PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro

- ▶ Piano previsto dal decreto legge 78/2015 per l'utilizzo coordinato dei programmi operativi regionali e nazionali cofinanziati dal FSE a valere sull'obiettivo tematico 8
- ▶ Il piano prevede una governance multilivello che vede le Regioni come soggetti attuatori e ANPAL come ente di coordinamento
- ▶ Il piano è sostenuto da risorse del Programma Operativo Nazionale e del Programma Operativo Complementare Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione per un importo complessivo di 532,9 Meuro (339,1 PON SPAO – 193,8 POC SPAO) per lo sviluppo di **azioni di sistema**:
 - a) metodologie di profilazione dell'utenza;
 - b) integrazione dei sistemi informativi;
 - c) rafforzamento dei CPI attraverso risorse umane aggiuntive, formazione specifica, interventi di promozione della collaborazione con i servizi sociali per la gestione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA).



Per la Lombardia è in corso di sottoscrizione la Convenzione per il rafforzamento dell'organico attraverso 135 operatori aggiuntivi (14.175.000 euro a valere sul POC SPAO)

POR FSE LOMBARDIA – Asse IV



- ▶ Regione Lombardia, nelle more dell'avvio delle azioni di sistema e in sinergia con gli obiettivi previsti dal Piano nazionale, ha già avviato a dicembre 2017 un intervento di capacity building in favore dei CPI della Lombardia allo scopo di operare un disegno di servizio coerente con la riforma nazionale e con le peculiarità del sistema lombardo delle politiche attive del lavoro



Piano di empowerment dei centri per l'impiego della Regione Lombardia (12 mesi a partire dal 22 dicembre 2017)

PRIMA RICOGNIZIONE ALLOCAZIONE RISORSE POR FSE TRA GLI STRUMENTI DEL PIANO

Priorità d'investimento che concorrono all'attuazione del Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva

Interventi	8.i	8.ii	8.iv	8.v	9.i	9.ii	9.iv	10.i	10.iv	11.ii	Importo Totale per intervento
Rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
Assegno di ricollocazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Orientamento*	€ 35.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.000.000,00
Accompagnamento al lavoro*	€ 69.250.000,00	€ -	€ 8.750.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 78.000.000,00
Formazione ai fini dell'inserimento*	€ 68.250.000,00	€ 36.000.000,00	€ 8.750.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 275.000.000,00	€ 35.000.000,00	€ -	€ 423.000.000,00
Tirocinio*	€ 2.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000.000,00
Incentivi per l'autoimpiego	€ 5.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.000.000,00
Conciliazione tempi lavoro-vita privata	€ -	€ -	€ -	€ 15.000.000,00	€ -	€ -	€ 72.117.933,39	€ -	€ -	€ -	€ 87.117.933,39
Sperimentazione di misure di politica attiva**	€ -	€ -	€ -	€ 5.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 1.800.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 18.800.000,00
Risorse totali per priorità d'investimento	179.500.000,00	38.000.000,00	17.500.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	73.917.933,39	275.000.000,00	35.000.000,00	1.200.000,00	€ 652.117.933,39
<i>Quota FSE</i>	<i>89.750.000,00</i>	<i>19.000.000,00</i>	<i>8.750.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>36.958.966,70</i>	<i>137.500.000,00</i>	<i>17.500.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>€ 326.058.966,70</i>
<i>Cofinanziamento nazionale</i>	<i>89.750.000,00</i>	<i>19.000.000,00</i>	<i>8.750.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>36.958.966,70</i>	<i>137.500.000,00</i>	<i>17.500.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>€ 326.058.966,70</i>

SINERGIE CON ALTRI FONDI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ

Regione Lombardia ha collaborato con il MLPS per concentrare la progettazione a valere sulle risorse del PON Inclusionione verso il potenziamento del personale per lo sviluppo dei servizi e della presa in carico individualizzata. Ad oggi sono in fase di attuazione nel territorio regionale 98 progetti per l'attuazione del REI (Avviso 3/2016 a valere sul PON inclusione).

Budget Ambiti Territoriali Lombardia (Avviso 3/2016 a valere sul PON inclusione): 17,5 Meuro (interventi/servizi per attuazione SIA/REI)

Come previsto dal Decreto Legislativo 147/2017 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, Regione Lombardia sta definendo il **Piano regionale per la lotta alla povertà** all'interno del quale sarà previsto, in sinergia con gli interventi attivati a valere sul PON, il potenziamento dei servizi per l'inclusione attiva. Un primo intervento sinergico è stato previsto con la DGR 7773 del 17 gennaio 2018 che prevede la “sperimentazione di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio” (10 meuro a valere sull'azione 9.2.2. Asse II POR FSE 2014-2020).



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo



Regione
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE